

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Obec Podomí**
Sídlo: Podomí 89, 683 04 Drnovice
IČ: 00368709
DIČ:
Zastoupena: **Kateřina Ševčíková, DiS.** starostka obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Kateřina Ševčíková, DiS.** starostka obce
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora
Ing. Jaromír Koupán, autorský dozor
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **Společnost QUANTUM – SWIETELSKY - Podomí kanalizace a ČOV**
Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

Vedoucí společník a správce společnosti:

QUANTUM, a.s.

Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 681 01 Vyškov
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 2074
Zastoupený: p. Romanem Matiovským, předsedou představenstva
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Roman Matiovský, předseda představenstva
IČO: 25307762
DIČ: CZ25307762
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 244198906/0300

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Michal Pavelka, autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb
Ing. Jan Kutač, autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavbyvedoucí
Ing. Radek Charvát, autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé**I.**

Dne 22. 9. 2014 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: **Podomí kanalizace a ČOV** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Předmětem tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatku“) je změna ceny díla dle bodu 4.3. základní smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě:

Článek IV. Cena díla

4.1. Cena díla za plnění uvedené a specifikované v článku I. této smlouvy, činí:

Kód	Objekt	Kč bez DPH
NSTČ	Náklady stavební a technologické části	
	Kanalizační řady	27 859 580,36323
	ČOV	7 892 992,71002
	Celkem NSTČ	35 752 573,07325
REZ	Rezerva 10 % NSTČ	3 575 257,30733
OST	Ostatní náklady	1 229 120,00000
Náklady celkem vč. OST nákladů bez DPH bez rezervy		36 981 693,07325
Náklady celkem bez DPH vč. rezervy		40 556 950,38058
Vícepráce dle schválených změnových listů č.1 - 9		5 265 052,01
Méněpráce dle schválených změnových listů č.1 - 9		1 001 874,81
Náklady celkem vč. OST nákladů bez DPH bez rezervy vč. víceprací a méněprací dle schválených změnových listů č.1 - 9		41 244 870,273250

K ceně se připočítá DPH platné v daném období.

II.

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Přílohy:

- Rekapitulace schválených změnových listů č. 1 - 9

V Podomí dne 22.10.2015

Obec Podomí
objednatel



Kateřina Ševčíková
p. Kateřina Ševčíková, DiS.
starostka obce

Ve Vyškově dne 23.10.2015

Společnost QUANTUM – SWIETELSKY – Podomí kanalizace a ČOV
zhotovitel



Roman Matiovský
p. Roman Matiovský
předseda představenstva



Mírko Zeman
Ing. Mírko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský
p. Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

Rekapitulace méně prací a více prací

Změnové listy

	SO	Popis	Méně práce	Více práce	CENA dle ZL	Fakturace	
Změnový list číslo	01	SO2.1, SO03	Geologie A3, A3.1	137 884,34	744 536,27	606 651,93	744 536,27
Změnový list číslo	02	SO2.1	Geologie A ŠA17 - ŠA24	34 092,72	363 243,46	329 150,74	363 243,46
Změnový list číslo	03	SO2.5	Geologie na ČS (SO 2.5)	17 169,57	27 499,23	10 329,66	27 499,23
Změnový list číslo	04	SO2.1	Sanace dna výkopu A ŠA1a - ŠA9	0,00	96 763,01	96 763,01	96 763,01
Změnový list číslo	05	SO05	Oprava cesty A3, A3.1, A4	298 156,20	1 394 788,07	1 096 631,87	1 394 788,07
Změnový list číslo	06	SO04	Oprava cesty A1 sanace po vodě	0,00	115 660,00	115 660,00	115 660,00
Změnový list číslo	07	SO2.1	Geologie A1 ŠA1-16 - ŠA1-27	176 587,72	996 152,81	819 565,09	996 152,81
Změnový list číslo	08	SO2.5	Příjezdová komunikace	29 023,72	642 243,56	613 219,84	642 243,56
Změnový list číslo	09	SO05	Oprava cesty A (ŠA24-ŠA31 - ke škole)	185 101,00	884 165,60	699 064,60	884 165,60

Neprováděné práce podle SD

	SO	Popis	Méně práce			
	SO01.6	Komunikace ČOV	7 722,71			
	SO06	Přeložka plynovodu	110 780,83			
	SO07	Přeložka sdělovacího kabelu	5 356,00			

mezisoučty 1 001 874,81 5 265 052,01 4 387 036,74 5 265 052,01

Celkem méně práce a více práce bez DPH

4 263 177,20 Kč