

Stavební deník a přílohu ke stavebnímu deníku vraťte k archivaci !!!

Nezapomínejte prosím vyplňovat přílohy školení BOZP, případné úrazy, havárie na pracovišti.

V případě prací subdodavatele, nutné vyplnit přílohu upozornění dodavatele na rizika stavby.

V průběhu realizace stavby nutné provádět kontroly BOZP vč. zápisu do stavebního deníku.

Stavební deník

SAMOPROPIS
128 listů

RYBLÍK PODOMI

Firma:



Stavíme na
pevných základech

12

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Stavební deník

Stavby: RYBNÍK PODSTŘÍ








Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

pro objekt	DYBLÍK PODOMÍ	kraj	JIHOHMORAVSKÝ
část / úsek		okres	VIŠKŮV
obec	PODOMÍ	místo / adresa	

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PODOMÍ PODOMÍ 89 683 04 DRLOUŮŮE	 Obec Podomí Podomí 89 683 04	
Technický (stavební) dozor investora	Ing. KATIL ŠTEPÁNEK		
Stálý		 CONSTRUCTION ENERGY TECH a.s.	
Průběžný		IČ: 01565096 DIČ: CZ01565096	Primátorská 250/36 180 00 Praha 6
Generální zhotovitel (dodavatel)	SFH stavby s.r.o.	 Stavíme na pevných základech	
Zhotovitel stavební části		SFH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, CZ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	DIČ CZ226230470 tel. +420 566 560 941 www.sfh-stavby.cz
Zhotovitel technologické části			
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ivan BENEŠ		
Stavbyvedoucí			
Generální projektant	GREENDESIGN s.r.o.		
Odpovědný projektant	ING. VLADIMÍR HAITMAR		
Autorský dozor			

Změny a doplňky

--	--



Datum	Denní záznamy stavby
4.7.2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLŮTY +17°C AŽ +27°C NEJEDNOU DNE BYLO PŘEDANÉ SMĚLNĚ ODMĚNATELI
+5.7.2019	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ: • NEVĚR (BAGR 30315t)
	PROVAĎELÉ PRÁCE • BOURALI STAVACÍHO PŘELIVU Z ŽIB
8.7.2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLŮTY +17°C AŽ 29°C
	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ
+9.7.2019	• NEVĚR (BAGR 30315t)
	PROVAĎELÉ PRÁCE
	• ODKOPAVY V MÍSTĚ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
	• PŘEKOŽ ZEMÍDY
	• ODSTRANĚLI SEDIMENTY S PŘEKOŽENÍ DUMITŘ KALDRŽE
10.07.2019	POČASÍ: JASNO, TEPLŮTY +17°C AŽ 30°C
	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ
11.07.2019	• MČKA (BAGR 15t)
	PROVAĎELÉ PRÁCE
	• HLUBĚLI STŘEDOVÉ RÍTY RYBNÍKA
	• ODVOĎĚLI DLA LA'DRŽE
	• ODKOZ SEDIMENTU PŘI LB MĚREM K BEZPEČNOSTNÍMU PŘELIVU
6.8.2019	POČASÍ: OMLAČLO, TEPLŮTY +15°C AŽ +24°C
+7.8.2019	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ
	• NEVĚR (30315t)
	PROVAĎELÉ PRÁCE
	• PROTIVĚLI KORTIA ODKOZ OD PŘELIVU
	• VĚTYČELI ODKOZU PŘELIVU
	• ODSIRALI STAVACÍHO OBEVĚLI PŘELIVU

Datum	Denní záznamy stavby
8.8.2019	POČASI: OBLAČLO, TEPLoty +15°C \pm 2 -21°C
9.8.2019	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ:
	• VEVEK (PAGR JT)
	• HUDEČEK, STRÍŽ, MACH
	PŘEVÁDĚLE PÍKCE
	• LOVOŽ VÝŽIVĚ
	• DOVOZ KOLTE JIBERU NA NAŘÁDÍ
	• JIBERŮ Ž BĚDĚLÍ
	• PŘÍPRAVA VÝŽIVĚ
	DOHOZÁLÍ VÝKOPU A POŠADOVALOU HLUBKOU
	Bans
12.08.2019	POČASI: OBLAČLO, TEPLoty +14°C \pm 2 +20°C
	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ
	• JVAŮ (CHITACHI)
	• STRÍŽ, MACH (TEKŮ)
	PŘEVÁDĚLE PÍKCE
	• PŘÍPRAVA VÝŽIVĚ
	• ČERPAK VODY Z VÝKOPU
	• PLOŽELI 1/2 PODKLADNÍHO BETONU C 12/15
	• PŘEHOD Ž SEDIMENTU
	Bans
13.08.2019	POČASI: OBLAČLO, TEPLoty +14°C \pm 2 +22°C
	PŘÍTOMKI NA STAVBĚ
	• JVAŮ (CHITACHI)
	• STRÍŽ, MACH
	PŘEVÁDĚLE PÍKCE
	• PLOŽELI 2/2 PODKLADNÍHO BETONU
	• ČERPAK VODY
	• PŘEHOD Ž SEDIMENTU
	Bans

ZDE ODRHNETE

Datum	Denní záznamy stavby
14. 08. 2019	POČASÍ: OBLAČNO, TEPLOTA +14°C AŽ +24°C PŘÍTOHNI LA STAVĚ: 700-1800
+15. 08. 2019	• R. SVĚT (KITAČKI) • STŘEŠ + MACH
	PŘOVÁDĚNÍ PÍMICE:
	• PŘE. KOZ. SĚD. MELTU
	• VÁZALI VÝSTUŽE ŽB PŘELIVU
19. 08. 2019	POČASÍ: OBLAČNO, TEPLOTA +14°C, DEŠT 5MM PŘÍTOHNI LA STAVĚ: 800-1800
	• R. SVĚT (KITAČKI) • STŘEŠ, HUDEČEK, MACH
	PŘOVÁDĚNÍ PÍMICE
	• VÁZALI VÝSTUŽE ŽB PŘELIVU
	• PŘEKAZOVALI SĚD. MELTU V LÁMŘEŽI
	• CHYBĚLI KORULIČCI UCCITĚ LÁMŘEŽE
20. 08. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA +16°C AŽ +28°C, PŘÍTOHNI LA STAVĚ: 700-1800
	• HUDEČEK, STŘEŠ, MACH
	PŘOVÁDĚNÍ PÍMICE:
	• VÁZALI VÝSTUŽE ŽB PŘELIVU
22. 08. 2019	POČASÍ: ZATAŽENO, TEPLOTA +14°C AŽ +26°C PŘÍTOHNI LA STAVĚ: 700-1800 (700-1200, PÍMICE)
	• HUDEČEK, MACH, STŘEŠ
	• SVĚT (KITAČKI)
	PŘOVÁDĚNÍ PÍMICE
	• ODBRAZOVALI SĚD. MELTU V PÍMICE
	• VÁZALI VÝSTUŽE ŽB PŘELIVU

Datum	Denní záznamy stavby
16. 08. 2019	POČASI: POUŠTAVO, TEPLOTA +14°C AŽ +30°C PŘÍTOMNÍ NA STAVBĚ: 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
+27.08	• R. SVĚT
	• STRIŽ, MACH, HUDEČEK
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE
	• SLOVOZ + SKLÁDĚ, OCELOVÝ DÍLCŮ KOMUNIKACE
	• VÁŽILI VÝŽIVU ŽIT PŘELIVU
28. 08. 2019	POČASI: POUŠTAVO, TEPLOTA +20°C AŽ +30°C PŘÍTOMNÍ NA STAVBĚ: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	• R. SVĚT
	• STRIŽ, HUDEČEK, MACH
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
	- BETONÁŽ DLA BET. PŘELIVU 32 M ² BETON C 30/37 XF3.
29. 8. 2019	POČASI: POUŠTAVO, TEPLOTA +18°C AŽ +30°C PŘÍTOMNÍ NA STAVBĚ: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ (+ 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰)
30. 8. 2019	• R. SVĚT
	• STRIŽ, HUDEČEK, MACH
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE
	• OČETŘENÍ BETONU VODOU
	• PŘÍPRAVA VÝŽIVY ŽIT PŘELIVU
	• PŘEVĚŘILI POLOŽILI DOČASNĚ KOMUNIKACE Z DÍLCŮ
2. 9. 2019	POČASI: ZATAŽELO, DEŠT 30 MM PROVÁDĚNÍ PRÁCE:
	- PRÁCE PŘEDVĚRY
3. 9. 2019	POČASI: ZATAŽELO, TEPLOTA +15°C AŽ +21°C PŘÍTOMNÍ NA STAVBĚ
+4. 9. 2019	• SVĚT + KUČERA (BAGRT)
	• STRIŽ, MACH, HUDEČEK (DELCI)
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE
	• PROVÁDELI DOČASNĚ KOMUNIKACE (MONTÁŽ DÍLCŮ)
	• PŘEMAZALI ŽESIMENTU KE KOMUNIKACI
	• OČETŘENÍ ŽIT DEKY
	• VÁŽILI VÝŽIVU ŽIT

Datum	Denní záznamy stavby
5.9. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TĚPLOTY MAX 24°C PŘÍTOMNI LA STAUBĚ 700-1800
	<ul style="list-style-type: none"> • ŠKAB, KUCERA
	<ul style="list-style-type: none"> • 4X KARL. AUTO (PĚT)
	<ul style="list-style-type: none"> • MACH, ŠTŘÍŽ, HUDEČEK
	PŘOVÁDĚLE PŮLCE:
	<ul style="list-style-type: none"> • KALLÁDKA SEDIMENTU
	<ul style="list-style-type: none"> • ODUOZ SEDIMENTU NA ZEMĚN. POZEMKY
	<ul style="list-style-type: none"> • VÁŽÁKÍ VÍŽTUŽE STĚN PŘELIVU
D1	Součástí:  POČM3 13 905
6.9. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TĚPLOTY MAX 25°C PŘÍTOMNI LA STAUBĚ
	<ul style="list-style-type: none"> • ŠKAB, KUCERA (PAGET)
	<ul style="list-style-type: none"> • 4X KARL. AUTO (PĚT)
	PŘOVÁDĚLE, MACH, ŠTŘÍŽ, HUDEČEK
	PŘOVÁDĚLE PŮLCE
	<ul style="list-style-type: none"> • KALLÁDKA + ODUOZ SEDIMENTU PČA
	<ul style="list-style-type: none"> • MONTÁŽ BĚŽKŮ STĚN PŘELIVU
D1	součástí:  POČM3 13 905
9.9. 2019 + 10.09. 2019	POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠŤ 10 MM PŘÍTOMNI LA STAUBĚ
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ŠKAB
	<ul style="list-style-type: none"> • HUDEČEK, MACH
	PŘOVÁDĚLE PŮLCE
	<ul style="list-style-type: none"> • MONTÁŽ STĚN BĚŽKŮ
	<ul style="list-style-type: none"> • ÚPRAVA DOČERNÍCH KOMUNIKACÍ A SJEZDŮ
D1	13 905

Datum	Denní záznamy stavby
11. 09. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX 21°C PŘÍTOMNI LA STAVĚ: • ŠVAB, KUČERA • MACH, HUDEČEK PROVADELE PRÁCE: • BETONÁŘI 201 PŘELIV 5,5 m ³ ŽB (30/32 XF3) • PŘETRAZOVALI SEDIMENTU • ÚPRAVA LAJEŠŤO A KOTULIKACÍ V RYTKU CE B gnt
12. 09. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX 26°C PŘÍTOMNI LA STAVĚ: • ŠVAB, KUČERA • 4X KALL. AUTO (PEŠOP) • MACH, HUDEČEK PROVADELE PRÁCE: • VYKAZALI VÍZTUŠE STĚN, POUŽILI "ŠPITČI" • KALKULKA + ODVĚZ 800 m ³ SEDIMENTU B gnt
13. 09. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX. 25°C PŘÍTOMNI LA STAVĚ: 700 - 1600 • ŠVAB, KUČERA • 4X KALL. AUTO (PEŠOP) PROVADELE PRÁCE: • ODĚBÁNÍ STĚLY • KALKULKA + ODVĚZ CCA 800 m ³ SEDIMENTU B gnt
14. 09. 2019	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX. 24°C PŘÍTOMNI LA STAVĚ: 700 - 1700 • KUČERA (BAGR) • 4X KALL. AUTO PROVADELE PRÁCE: • KALKULKA + ODVĚZ CCA 900 m ³ SEDIMENTU B gnt

2400

1300

4200

4950

Datum	Denní záznamy stavby
16.04.	POČASÍ: POČASÍ ZATAŽENO, TEPLOTA MAX 22°C
2019	PROVÁDĚLÉ PRÁCE:
	• BEDLELI + METALIZ STĚLY 5,5m ² ŽIT C 30/37 XF7
	• NAKLÁDKA + ODVOZ CCA 1000m ³ SEDIMENTU
	PŘÍTOMNÍ LA STAVBĚ: 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	• KUCERA, ŠVAŘ
	• MACH, STĚŽ, HUDEČEK
	• 4x KVAL. AUTO
	B 905
17.04.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX 23°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBĚ:
	• KUCERA + ŠVAŘ
	• 4x KVAL. AUTO
	• MACH, STĚŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚLÉ PRÁCE
	• ODSTRANĚNÍ VAŽKÍ LY ŽUŽE, BEDLELI POŽERÁKU
	• NAKLÁDKA + ODVOZ SEDIMENTU 1000m ³
	6200
18.9.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX 20°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBĚ
+19.9.	• KUCERA + ŠVAŘ
2019	• 4x KVAL. AUTO
	• MACH, STĚŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚLÉ PRÁCE
	• NAKLÁDKA + ODVOZ SEDIMENTU 1000m ³ + 1500m ³
	• BEDLELI POŽERÁKU
	• METALIZ POŽERÁKU 5,5m ² C 30/37 XF3
	B 905
20.04.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTA MAX 23°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBĚ
	• KUCERA + ŠVAŘ
	• 5x KVAL. AUTO
	• MACH, STĚŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚLÉ PRÁCE:
	• NAKLÁDKA + ODVOZ SEDIMENTU 1000m ³
	• NAKLÁDKA + ODVOZ NATI + OCELOVÝCH DÍLCÍ KONTAKTACE
	B 905

DI: Závazky vzhledem k závazku souhlasu, pokračování
 popis a zápis z K


[Handwritten signature]

Datum	Denní záznamy stavby
23. 09.	POČASÍ: OMLAČLO, TEPLOTY MAX. + 19 °C
2019	PŘÍTOMNI NA STAVĚ
	• ŠVAŤ (BAGR)
	• ZATLOUKAL (DOZER)
	• MACH, STRÍŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE
	• PŘEKLI PŘELIVU, BETONÁŘ PŘELIVU 5,5 m ³ C 30/37 ³
	• ROVLALI SEDIMELTU NA ZEM. PLOŠE 4x11 10 CM
	• ROVLALI DLA LA'DRŽE BAGREM
	3 179 ✓
24. 09.	POČASÍ: OMLAČLO, TEPLOTY + 18 °C
2019	PŘÍTOMNI NA STAVĚ: 700 - 1800 (101)
+25. 09.	• ŠVAŤ
2019	• ZATLOUKAL
	• MACH, STRÍŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE
	• VÁZALI ÚPĚTUŽE PŘELIVU, ODPEŔLELI PŘELIVU
	• ROVLALI DLA PŘE LA'DRŽE, ÚPRAVA PŘEHLU
	• ROZPOŠTŘILI SEDIMELTU NA POLI NA TL. 10 CM
	795
26. 09.	POČASÍ: POLOZÁKL, TEPLOTY MAX. 20 °C
2019	PŘÍTOMNI NA STAVĚ: 700 - 1800 (1A: 700 - 1200)
+27. 09.	• ŠVAŤ (BAGR)
2019	• ZATLOUKAL (DOZER)
	• MACH, STRÍŽ, HUDEČEK
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
	• MOŘIČÁŘ PŘEKLI PŘELIVU
	• ROVLALI DLA LA'DRŽE + ÚPRAVA PŘEHLU BAGREM
	• ROZPOŠTŘILI SEDIMELTU NA POLI NA TL. 10 CM
	795
TAB:	Průběžná kontrola rozměrů bet. děl a úprave
	11/1

Datum	Denní záznamy stavby
30.09.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTY MAX. + 21°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBE: 800 - 1800
	• SVAŘ, ZATLUMKAL
	• HUDECEK, STRIŽ
	PROVADELE PRÁCE:
	• TĚTOKAŘ PŘELIVU 11 M ³ C 30/37 XF3
	• PŘEPROFILACE DLA STĚZEM K NOVE UTPUSTI
	Bant
1.10.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTY MAX. + 20°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBE: 700 - 1800
+2.10.	• SVAŘ, ZATLUMKAL
2019	• HUDECEK, STRIŽ
	PROVADELE PRÁCE
	• PŘEPROFILACE DLA STĚZEM K NOVE UTPUSTI
	• ODBĚDĚLI POLODÍ ŘENCE PŘELIVU
	• ODBĚDĚLI DÍLCI MOUKENÍ
	Bant
3.10.	POČASÍ: POLOJASNO, TEPLOTY MAX. 15°C
2019	PŘÍTOMNÍ LA STAVBE: 700 - 1800
	• SVAŘ, ZATLUMKAL
	• HUDECEK, STRIŽ
	PROVADELE PRÁCE
	• UPRÁVA UROUKALÍ DLA NAŠTĚŽE LO
	TODORY DE PD.
	• POLOUKALI DÍLCI BĚŽEK, ROZTRÍDELI
	SPROZOVANÍHO MATERIÁLU BĚŽEK
	• DOLŮZ LK 200-500 KG
	Bant
TJL:	Kontrola rozměru betonových konstrukcí a kvalita
	betonu - ok
	W

Datum	Denní záznamy stavby
11.11. 2019	<p>Počasí: Zataženo, teploty + 20 až + 7°C</p> <p>Přítomní na stavbě:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ŠVAB (HŘAČKA) +
12.11. 2019	<ul style="list-style-type: none"> • ZATLOUVAL (DOZER) • MACH + HUDEČEK
	<p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZASTRAKLI OBYČNÝ OBYČNÝ ZEMLOU SE ZHUTKELIM, VYKRELI ŽDĚNÝ OBYČNÝ ŽIVÝM HLÉKEM • ROUKALI DLA RIBLIMA DOZEMEM
13.11. 2019	<p>Počasí: Zataženo, dešť 2 mm, teploty - 1°C až 5°C</p> <p>Přítomní na stavbě</p>
14.11.	<ul style="list-style-type: none"> • ŠVAB + ZATLOUVAL • MACH + HUDEČEK
	<p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZASLEPELI DOSAHOVČO VYPUSKČO ŽOŽURČI + OBYČNÝ SE ZHUTKELIM • DOROVNALI VEROVNOSTI DLA HMČI ZEMLOU • VROUKALI DLA A TŘENČI ČA'DRŽE • VLOŽELI ROUKALIKY OKOLO OBYČNÝ
15.11.	<p>Počasí: Zataženo, teploty 0 až + 6°C</p>
	<p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • VROUKÁVALI DLA A ŠVABČI ŽATOPY MIDRČE DOZEMEM • DOROV A OVAZELI OCELOVÉ ČAVKY <p>Přítomní na stavbě:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MACH + HUDEČEK • ŠVAB + ZATLOUVAL (BAGR + DOZER)
	<p>Kontrola stavby: Bez závad</p>

Datum	Denní záznamy stavby PODOMI
18.11. 2019	POČASI: OBLAČNO, DEŠT 2MM, TEPLOTA 0°C - 8°C PŘÍTOMNI NA STAVBĚ • R. ŠVAŘ (BAGI)
19.11. 2019	PROVÁDĚNÍ PRÁCE • ROUVLOŽILI ROUVLAJIT Z LAMOUKOU KATELE ODLOO OBJEKTU A POD BEZP. PŘELIV PS
20.-23.11. 2019	PRO NEULOŠLÝ TEREN PRÁCE PŘERUŠILI PS
	PS: Vzhledem ke klimatickým podmínkám také nepomocný pokračovat v práci
25.11. 2019	POČASI: OBLAČNO, TEPLOTA + 2°C AŽ + 5°C PŘÍTOMNI NA STAVBĚ: • R. ŠVAŘ (BAGI) PROVÁDĚNÍ PRÁCE • DOŠLO K ROUVLAJIT VE LT MÍSTECIM KORTĚ • LIKVIDACE LÁTERDŮ DO RITULI KA PS
26.11. 2019 +27.11.	POČASI: OBLAČNO, TEPLOTA + 0°C A + 5°C PŘÍTOMNI NA STAVBĚ • HAKICH + 1 • ŠVAŘ PROVÁDĚNÍ PRÁCE: • MORTAŽ: POROBĚTŮ NA KÁLEU • MORTAŽ POKROPU NA POŽERÁK • MORTAŽ STUPADEL DO POŽERÁKŮ • MORTAŽ VOŠČITEL LATE PS

Datum	Denní záznamy stavby
28.11 2019	STAVEBNÍ PRÁCE JSOU DOVOLČE VE
	VYLIZEJI STAVELNÍTE KLI MOŽNÉ Z DŮVODU
	ROZTAHĚNÉHO TERÉNU.
	VYLIZEJI STAVELNÍTE BUDE PRŮJEKTO
	SALNÍK TO TOMILKY VYLI
	335
	TDI : se zápisem zhotovitele souhlasu.
	finak bez závad.
	
	IČ: 01565096 Primátorová 298/36 DIČ: CZ01565096 160 00 Praha 6

[Handwritten signature]