Záznam   z  kontrolního  dne  č. 1/2014   stavby

Podomí  kanalizace   a   ČOV    
 ze dne  3.12.  2014
Účastníci kontrolního dne:
·  dle prezenční listiny (originál založen u TD)  
 Kateřina Ševčíková 

starostka obce Podomí
Ing. Michal Pavelka 

Quantum, a.s.

Petr Horák


SWIETELSKY  s.r.o.

Vít Sobotka 


SWIETELSKY  s.r.o.
Petr Matějíček 

ENVI agentura
     Ing. Jaromír Handl                 
HANDL s.r.o.
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
Kanalizace - vytýčení inženýrských sítí, vyznačení uzavírek, frézování živičného povrchu komunikace, provádění kanalizační stoky „ A2“
ČOV – vytýčení stavby, skrývka ornice. Příjezdová cesta - skrývka ornice.
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Harmonogram stavebních prací do příštího kontrolního dne zhotovitel zaktualizuje a předloží k odsouhlasení. Dané konečné termíny budou dodrženy – ČOV do 30. června 2015 a kanalizace do 30. září 2015. Taktéž bude aktualizován finanční harmonogram.
C. Prostavěnost: 
K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním        

problémům stavby, nové úkoly:
	1.1
	ČOV

3.12   2014
Zahájeny stavební práce na objektu SO 01.3 provozní budova. Pro zajištění příjezdu je nutné provést zpevnění příjezdové komunikace.
	

	1.2
	Domovní přípojky 
3.12   2014

Projekční firma na vypracování dokumentace domovních přípojek je vybrána a zahájila projektové práce. Zhotovitel při provádění odboček z hlavních stok upřesňuje jejich polohu s majitelem dané nemovitosti. Předpokládaná hloubka domovních přípojek je 1,7 m a budou ukončeny kontrolními šachtami.
	

	1.2
	Financování stavby

3.12   2014

Správce benefilu  upozorňuje na skutečnost, že vystavená faktura musí být do 5 dnů zadána do tohoto systému. 
	

	17.1
	Velkoplošný panel
3.12   2014

Text na velkoplošný panel zajistí p. Matějíček, výrobu a osazení zajistí zhotovitel. Panel bude osazen na místním pohostinství.
	T: 28.1.2014
Zajistí:

p. Matějíček

Ing. Pavelka

	17.4
	Různé

· Zhotovitel bude informovat objednatele o prováděných pracích
· Dopravní uzávěry jsou vyřízené na celou výstavbu kanalizace

· Autorský dozor bude zvát objednatel při nutnosti řešení projekčních záležitostí 

· Všechny smlouvy s EON na připojení ČS a ČOV jsou podepsány a zaplaceny.
	


V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.
Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD
                   Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v  9.00 hod 
na obecním úřadě Podomí.           
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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