ZMENOVY LIST CISLO: 01 —- KRYCI LIST

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE |Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice
I1C: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spoleénost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a cov
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Popis zmény:

e Pfi¢ina zmény:
Zmeéna byla vyvoldna zatfidénim hornin do tid té€Zitelnosti dle skute¢ného stavu v misté stavby objektu SO 02.1,
stoka A3, A3.1, SO03 domovni pfipojka na stoce A3, A3.1

e Kdo zménu vyvolal:
Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV.

e Popis zmény — pisemny pozadavek na zménu:
Zména zatiidéni hornin do tiid tézitelnosti ve vykazu vymér stoka A3, A3.l podle skute¢ného stavu v misté
realizace stavby, zména rozpoctu.

¢ Seznam pfiloh Zménového listu:
Ptiloha 1: Technicka zprava — zat¥id&ni hornin do tiidy t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 — Geostar, spol.s r.o.
Priloha 2: Polozkovy soupis praci — rozpocet, SO02.1 Stoka A3, A3.1, SO03 Odbocky stoka A3, A3.1
Priloha 3: Technicka zprava objekt SO02 Stoky splaskové kanalizace (bod 1.5.1 Geologické poméry v trasach
kanalizace) — Zadani stavby
Priloha 4: Stavebni denik, ¢ast - stoky A3, A3.1
Priloha 5: Celkova situace, geologické vrty, trasa stoka A3, A3.1

Technické FeSeni zmény:

o Technické feSeni zmény:
Zména vykazu vymér, ocenéni u objektu: SO02.1 Stoka A3, A3.1, SO03 Odbocky k domovnim pripojkdm na
stoce A3, A3.1

Cenovia kalkulace zmény:

s Cenova kalkulace zmény: Zménovy list €. 01 — Polozkovy soupis praci - rozpocet

e Dopad do smluvni ceny: Smluvni cena je podle ZL €. 1 navy3ena o ¢astku: 606.651,93 K& bez DPH
Zména harmonogramu v disledku zmény projektu:

e Vliv zmény na harmonogram: Zménovy list ¢. 01 nema vliv na harmonogram.

¢ Dopad do smluvniho terminu: Zmeénovy list €. 01 nema vliv na smluvni terminy.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke zméné projektu:

e Stanovisko zpracovatele PD:
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi se zménou projektu spoéivajici ve zméné zatiidéni tiidy
tézitelnosti hornin dle realného stavu popsaného ve zprave geologa.

Datum podani T . Lol

Termin vyjadieni

Schvilil za objednatele

Katefina Sevéikova, DiS ( ; [ff/)rl(; 2 %//&f{ / /(

Schvilil za dodavati{]ediia: " Brnén
Ing. Michal Pavelka- -

Schvalil za technicky dozor investora Schvaliv za zpracovatele projektové dokumentace

Ing. Jaromir Handl Ing. Jaromir Koupén Y
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ZMENOVY LIST CiSLO: 01 — POPIS ZMENY

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CiSLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice

IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spoleénost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Dohodnuté zmény:
Popis zmény:

Zmeéna zatidéni hornin do tiid dle skute¢ného stavu v misté realizace stavby. Vyskyt dodateénych stavebnich préci,
které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a jejich provedeni bylo nezbytné pro provedeni pozadovanych
stavebnich praci. Dodate¢né stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od této verejné
zakazky. Specifikace praci tj. nutnost dolamovani, odvoz nevhodné horniny na skladku, ndkup a piesun vhodného
materidlu na opétovné zasypani ryh. Rozsah zmén je popsan v priloze €. 2. Odvodnéni zménového listu je popsano
ve zpravé geologa v pfiloze 1. Nové ocenéni je dolozeno v pfiloze €. 2.

Dopad do ceny:
Zvyseni ceny v K¢ o:

Bez DPH: 606 651,93
DPH: 127 396,90
Celkem: 734 048,83

Dopad do terminu

Bez vlivu na termin ukonceni stavby.

Jina ujednani:

Nejsou.

Vyse oznafena smlouva, ve znéni piislu§nych dodatkii se v prisluSnych ustanovenich méni nasledovné:

Cena v K¢ (bez DPH): Termin: Jina ujedndni:
+606 651,93 1.4.2015 Nejsou
Zhotovitel: BT Objednatel:

Dne: Dne: 794 copy—

J )
Razitko, podpis: [[ééﬂ/’\/ﬁfb/ k{fﬁf /C/

Razitko, podpis:

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava nfdilnou soucasti uvedené smlouvy jako jeji dodatek a strany toto berou
na védomi.
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