ZMENOVY LIST CISLO: 02 —- KRYCI LIST

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9. 2014

OBJEDNATEL/ IC: Obec Podomi

Podomi 89
683 04 Drnovice
1C: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV

Brnénska 122/212, Nouzka
682 01 Vyskov
IC:

Popis zmény:

Pfi¢ina zmény:

Zména byla vyvolana zatfidénim hornin do tfid tézitelnosti dle skute¢ného stavu v misté stavby objektu SO 02.1,
stoka A, v useku mezi Sachtami SA17 — SA24

Kdo zménu vyvolal:

Spoleénost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV.

Popis zmény — pisemny pozadavek na zménu:

Zména zatfidéni hornin do tiid tézitelnosti ve vykazu vymér stoka A (SA17 — SA24) podle skute¢ného stavu
v misté realizace stavby, zména rozpoctu.

Seznam piiloh Zménového listu:

Priloha 1: Technické zprava — zatiidéni hornin do tfidy tézitelnosti dle CSN 73 3050 — Geostar, spol.s r.o.

Priloha 2: Polozkovy soupis praci — rozpodet, SO02.1 Stoka A, iisek SA17 — SA24

Piloha 3: Technicka zprava objekt SO02 Stoky splaskové kanalizace (bod 1.5.1 Geologické poméry v trasach
kanalizace) — Zadani stavby

Piiloha 4: Stavebni denik, ¢ast - stoky A (SA17 — SA24)

Priloha 5: Celkova situace, geologické vrty, trasa stoky A (SA17 — SA24)

Technické FeSeni zmény:

Technické feSeni zmény:
Zména vykazu vymeér, ocenéni u objektu: SO02.1 Stoka A, v useku mezi Sachtami SA17 — SA24

Cenova kalkulace zmény:

Cenova kalkulace zmény: Zménovy list ¢. 02 — Polozkovy soupis praci - rozpocet

Dopad do smluvni ceny: Smluvni cena je podle ZL ¢. 02 navysena o ¢astku: 329.150,74 K¢ bez DPH
Zména harmonogramu v disledku zmény projektu:

Vliv zmény na harmonogram: Zmeénovy list ¢. 02 nema vliv na harmonogram.

Dopad do smluvniho terminu: Zmeénovy list ¢. 02 nema vliv na smluvni terminy.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke zméné projektu:

Stanovisko zpracovatele PD:
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi se zménou projektu spocivajici ve zméné zatfidéni tiidy tézitelnosti
hornin dle redlného stavu popsaného ve zpravé geologa.

Datum podani 10.% A%

Termin vyjadieni

Schvalil za dodavatele dila:
Ing. Michal Pavelka "

Schvalil za objednatele
Katerina Sevéikova, DiS

Schvalil za technicky dozor investora Schvaliv za zpra
Ing. Jaromir Handl Ing. Jaromir Koupan
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ZMENOVY LIST CISLO: 02 — POPIS ZMENY

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Zedne: 22.9. 2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice

1C: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Dohodnuté zmény:
Popis zmény:

Zmeéna zatfidéni hornin do tfid dle skute¢ného stavu v misté realizace stavby. Vyskyt dodate¢nych stavebnich praci,
které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a jejich provedeni bylo nezbytné pro provedeni pozadovanych
stavebnich praci. Dodate¢né stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od této veiejné
zakazky. Specifikace praci tj. nutnost dolamovani, odvoz nevhodné horniny na skladku, nakup a pfesun vhodného
materialu na opétovné zasypani ryh. Rozsah zmén je popsan v piiloze ¢. 2. Odivodnéni zménového listu je popsano
ve zpraveé geologa v piiloze 1. Nové ocenéni je dolozeno v piiloze ¢. 2.

Dopad do ceny:
Zvyseni ceny v K¢ o:

Bez DPH: 329 150,74
DPH: 69 121,66
Celkem: 398 272,40

Dopad do terminu

Bez vlivu na termin ukonéeni stavby.

Jina ujednani:

Nejsou.

Vyse oznacena smlouva, ve znéni pfislu$nych dodatku se v prisluinych ustanovenich méni nasledovné:

Cena v K¢ (bez DPH): Termin: Jina ujednani:
+ 329 150,74 1.6.2015 Nejsou
| Zhotovitel: Objednatel:
Drne: f0.¢ 2o/~ JAR = Dre: 0.6. 2Ol

Razitko, podpis:

[c‘t AN ﬁ o [L/

Podpisem tohoto zménoveho listu se tento stava nedilnou souéasti uvedené smlouvy jako jeji dodatek a strany toto berou
ma védomi.

Razitko, podpis: 13 3
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