ZMENOVY LIST CISLO: 03 - KRYCI LIST

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL/ IC: Obec Podomi
Podomi 89

6§3 04 Drnovice
IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Popis zmény:

e Pfitina zmény:
Zména byla vyvolana zatfidénim hornin do tiid tézitelnosti dle skute¢ného stavu v misté stavby objektu SO 02.5,
Cerpaci stanice — stavebni &st

e Kdo zménu vyvolal:
Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV.

e Popis zmény — pisemny pozadavek na zménu:
Zmeéna zatfidéni hornin do ftfid téZitelnosti ve vykazu vymér Cerpaci stanice podle skute¢ného stavu v misté
realizace stavby, zména rozpoctu.

e Seznam piiloh Zménového listu:
Priloha 1: Technicka zprava — zatiidéni hornin do tidy t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 — Geostar, spol.s r.o.
Ptiloha 2: Polozkovy soupis praci — rozpoget, SO 02.5 Cerpaci stanice — stavebni ¢4st
Ptiloha 3: Technickd zprava objekt SO02 Stoky splaskové kanalizace (bod 2.2.5 Konstrukéni feSeni, zemni prace)
— Zadani stavby
Piiloha 4: Stavebni denik, ¢dst — SO2.5
Ptiloha 5: Celkova situace, geologické vrty

Technické FeSeni zmény:
e Technické feeni zmény:

Zména vykazu vymér, ocenéni u objektu: SO 02.5 Cerpaci stanice — stavebni ¢ast

Cenova kalkulace zmény:

e Cenova kalkulace zmény: Zménovy list €. 03 — Polozkovy soupis praci - rozpocet

e Dopad do smluvni ceny: Smluvni cena je podle ZL ¢. 03 navy3ena o ¢astku; 10.329,66 K¢ bez DPH
Zména harmonogramu v disledku zmény projektu:

e Vliv zmény na harmonogram: Zménovy list ¢. 03 nemd vliv na harmonogram.

¢ Dopad do smluvniho terminu: Zmeénovy list ¢. 03 neméd vliv na smluvni terminy.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke zméné projektu:

e Stanovisko zpracovatele PD:
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi se zmé&nou projektu spocivajici ve zméné zatiidéni tiidy tézitelnosti
hornin dle redlného stavu popsaného ve zpravé geologa.

Datum podéni
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ZMENOVY LIST CISLO: 03 — POPIS ZMENY

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice

IC: 00368709

ZHOTOVITEL/ IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Dohodnuté zmény:
Popis zmény:

Zména zatfidéni hornin do tfid dle skute¢ného stavu v misté realizace stavby. Vyskyt dodate¢nych stavebnich praci,
které nebyly obsaZeny v zadavacich podminkach, a jejich provedeni bylo nezbytné pro provedeni pozadovanych
stavebnich praci. Dodate¢né stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od této vefejné
zakazky. Specifikace praci tj. nutnost dolamovani, odvoz nevhodné horniny na skladku. Rozsah zmén je popséan
v priloze ¢. 2. Odtivodnéni zménového listu je popsano ve zpravé geologa v piiloze 1. Nové ocenéni je doloZeno
v priloze ¢. 2.

Dopad do ceny:

Zvy3eni ceny v K¢ o:

Bez DPH: 10.326,66
DPH: 2.168,60
Celkem: 12.495,26

Dopad do terminu

Bez vlivu na termin ukonéeni stavby.

Jina ujednani:

Nejsou.

Vyie oznalena smlouva, ve znéni pfislu§nych dodatka se v pFislu§nych ustanovenich méni nasledovné:

Cena v K& (bez DPH): Termin: Jind ujednéni:

+10.326,66 30.6.2015 Nejsou

Zhotovitel: & ::r’ Objednatel:

Dne: L Dne: 74 .4 ol
Razitko, podpis: ‘ . : L \a Razitko, podpis:

_ J /
Latenuas /}Ezcu/ {-
Podpisem tohoto zm&nového listu se tento stava nedflnou soucdsti uvedené smlouvy jako jeji dodatek a strany toto berou

na védomi.
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