ZMENOVY LIST CISLO: 06 - KRYCI LIST

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE |Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL /IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice
IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spoleénost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Popis zmény:
e Pricina zmény:
Zmeéna byla vyvoldna z diivodu sanace podlozi vykopu po vodovou v krajské komunikace na stoce Al mezi
Sachtami SA1-12 - SAI-16
e Kdo zménu vyvolal:
SUS JMK Vyskov, Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
e Popis zmény — pisemny pozadavek na zménu:
Sanace podloZzi pod Ziviénym krytem vozovky v misté vykopu vodovodu v krajské komunikaci, stoka Al
e Seznam pfiloh Zménového listu:
Ptiloha 1: Zprava o povrchu vozovek na krajskych komunikacich v obci Podomi po vystavbé kanalizace -
Geostar, spol.s r.o
Priloha 2: Zapis ve stavebnim deniku SUS JMK Vy3kov
Priloha 3: Fotodokumentace
Priloha 4: Polozkovy soupis praci — rozpocet, SO05.1 Stoka Al
Pfiloha 5: Stavebni denik, ¢dst Al
Priloha 6: Celkova situace, Stoka A1l

Technické FeSeni zmény:
e Technické feseni zmeény:
Zména vykazu vymér, ocenéni u objektu: SO05.1 Stoka Al

Cenova kalkulace zmény:

e Cenova kalkulace zmény: Zménovy list €. 06 — Polozkovy soupis praci - rozpocet

e Dopad do smluvni ceny: Smluvni cena je podle ZL ¢. 06 navysena o ¢astku: 115.660,- K& bez DPH
Zména harmonogramu v disledku zmény projektu:

e Vliv zmény na harmonogram: Zménovy list €. 06 nema vliv na harmonogram.

e Dopad do smluvniho terminu: Zménovy list €. 06 nema vliv na smluvni terminy.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke zméné projektu:

e Stanovisko zpracovatele PD:
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi se zménou projektu spocivajici ve zméné zatfidéni tiidy
téZitelnosti hornin dle redlného stavu popsaného ve zpravé geologa.

Datum podani

Termin vyjadieni

Schvalil za dodavatele dila: i Schvalil za objednatele
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ZMENOVY LIST CISLO: 06 — POPIS ZMENY

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22. 9. 2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice
IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Dohodnuté zmény:

Popis zmény:

Sanace podlozi pod Ziviénym krytem vozovky v misté vykopu vodovodu v krajské komunikaci, stoka Al mezi
Sachtami SA1-12 - SA1-16

Sanace podlozi Vyskyt dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach, a jejich
provedeni bylo nezbytné pro provedeni pozadovanych stavebnich praci. Dodate¢né stavebni prace nemohou byt
technicky nebo ekonomicky oddéleny od této vefejné zakazky. Specifikace praci tj. odstranéni poskozenych Zivic
odvoz na skladku, oprava a doplnéni podkladi, pokladka novych Ziviénych vrstev. Rozsah zmén je popséan v piiloze
¢. 4. Odiivodnéni zménového listu je popsano ve zpravé geologa v piiloze 1. Nové ocenéni je dolozeno v pfiloze ¢.
4.

Dopad do ceny:
Zvyseni ceny v K¢ o:

Bez DPH: 115.660,00
DPH: 24.288,60
Celkem: 139.948.,60

Dopad do terminu

Bez vlivu na termin ukonceni stavby.

Jind ujednéni:

Nejsou.

Vy3e oznaend smlouva, ve znéni prislunych dodatki se v pFislu§nych ustanovenich méni nasledovné:

Cena v K¢ (bez DPH): Termin: Jina ujednani:

+ 115.660,00 31.8.2015 Nejsou

Zhotovitel: - Objednatel:

Dne: 7\, &ty Dne: 2¢.P. Qi

Razitko, podpis: Razitko, podpis:
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Podpisem tohoto zménového listu se tento stava nedilnou sou¢asti uvedené smlouvy jako jeji dodatek a strany toto berou
na védomi.
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