Záznam   z  kontrolního  dne  č. 2/2015   stavby

Podomí  kanalizace   a   ČOV    
 ze dne  28.1.  2015
Účastníci kontrolního dne:
·  dle prezenční listiny (originál založen u TD)  
 Kateřina Ševčíková 

starostka obce Podomí
 Ing. Dagmar Šrámková
projektový manažer SFŽP ČR

Ing. Michal Pavelka 

Quantum, a.s.

Petr Horák


SWIETELSKY  s.r.o.

Pavel Bohunský

SWIETELSKY  s.r.o.

Vít Sobotka 


SWIETELSKY  s.r.o.
Petr Matějíček 

ENVI agentura
     Ing. Jaromír Handl                 
HANDL s.r.o.
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
Kanalizace – 
Stoka A2 – dokončena včetně veřejných částí přípojek
Stoka A4 – dokončena, provádí se přípojky

Stoka A3 – zahájeny práce
Stoka A1 – vyfrézovaný povrch komunikace

ČOV

Sdružený objekt – výkop stavební jámy

Příjezdová cesta - skrývka ornice
Přípojka vody pro ČOV

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Dnes zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram stavebních prací. Zhotovitel uvedený harmonogram doplní u stavebního objektu „Splašková kanalizace“ o termíny provádění  jednotlivých stok kanalizace.
C. Prostavěnost: 
K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním        

problémům stavby, nové úkoly:
	1.1
	ČOV

3.12   2014
Zahájeny stavební práce na objektu SO 01.3 provozní budova. Pro zajištění příjezdu je nutné provést zpevnění příjezdové komunikace.

28.1  2015

Dokončuje se výkop jámy pro založení sdruženého objektu a je pokládána vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta bude umístněna mimo vozovku.
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka



	1.2
	Domovní přípojky 
3.12   2014

Projekční firma na vypracování dokumentace domovních přípojek je vybrána a zahájila projektové práce. Zhotovitel při provádění odboček z hlavních stok upřesňuje jejich polohu s majitelem dané nemovitosti. Předpokládaná hloubka domovních přípojek je 1,7 m a budou ukončeny kontrolními šachtami.
28.1  2015

Dokumentace domovních přípojek je postupně předávána v el. podobě zhotoviteli v prováděných úsecích tak, aby zhotovitel mohl průběžně provádět veřejné části domovních přípojek.
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Slavík

	1.3
	Financování stavby

3.12   2014

Správce benefilu  upozorňuje na skutečnost, že vystavená faktura musí být do 5 dnů zadána do tohoto systému. 
28.1  2015

Finančně platební kalendář měl by být schválen do konce měsíce února 2015.
	

	1.4
	Velkoplošný panel
3.12   2014

Text na velkoplošný panel zajistí p. Matějíček, výrobu a osazení zajistí zhotovitel. Panel bude osazen na místním pohostinství.
28.1  2015

Plakát je vyroben a vyvěšen – splněno.
	

	2.1
	Výkopy kanalizačních stok
28.1  2015

Zhotovitel upozornil na skutečnost, že při výkopech kanalizačních stok je větší výskyt hornin vyšších tříd 6 – 7, než jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. V některých úsecích je souvislá skála.  Zhotovitel přizve geotechnika k posouzení situace a zatřídění horniny. Tyto místa budou zdokumentovány a nafoceny. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka
Vít Sobotka



	2.2
	Příjezdová komunikace ČOV

28.1  2015

Pláň po skrytí ornice pod příjezdovou komunikací k ČOV je velmi rozmočená a neodpovídá únosností danou v projektové dokumentaci. Zhotovitel taktéž přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka

Vít Sobotka



	2.3
	Změnové listy

28.1  2015

Dále zhotovitel upozorňuje na čerpání vody ve výkopu vodovodní přípojky  k  ČOV (množství drenáží) a na podmínku správce toku na opravu čel mostku.

Zhotovitel na uvedené práce vystaví změnové listy a předloží je k odsouhlasení. Součástí ZL bude patřičná fotodokumentace. 
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka



	2.4
	Různé

· Zhotovitel bude informovat objednatele o prováděných pracích – lépe zajistit předání informací pí. starostce
· Dopravní uzávěry jsou vyřizovány
· Vodoměrná šachta bude umístněna 

· Na stavbě nejsou subdodavatelské firmy
	T: 4.3  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka




V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.
Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD
                   Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 4. března 2015 v  9.00 hod 
na obecním úřadě Podomí.           
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
PAGE  
2/2

