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ZÁZNAM   Z  KONTROLNÍHO  DNE  Č. 11/2015   STAVBY 

PODOMÍ  KANALIZACE   A   ČOV     
 ZE DNE  27.10.  2015 

 

Účastníci kontrolního dne: 

-  dle prezenční listiny (originál založen u TD)   

 Kateřina Ševčíková   starostka obce Podomí 

 Ing. Michal Pavelka   Quantum, a.s. 

Vít Sobotka    SWIETELSKY  s.r.o. 

Pavel Bohunský  SWIETELSKY  s.r.o. 

Ing. Jan Rampouch   ENVI agentura 

     Ing. Jaromír Handl                  HANDL s.r.o. 

 

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti): 

Kanalizace  

Stoka A1-  dokončuje se oprava komunikace  

ČOV 

Komplexně dokončeno. 

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací: 

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací. 

C. Prostavěnost:  

K dnešnímu dni činí fakturace 40 333 289,- Kč včetně DPH. 

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním         

problémům stavby, nové úkoly: 

2.3 Změnové listy 

30.9 2015 

Předloženy ZL č.6 a 7. Bude následovat jednací řízení bez uveřejnění a bude 

vystaven dodatek ke smlouvě o dílo. 

Dle sdělení zástupců SFŽP po vyčerpání rezervy nejsou k dispozici další 

finance. Další případné změny budou hrazeny plně objednatelem. 

27.10 2015 

Vystaven dodatek smlouvy o dílo na všechny změnové listy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Termíny stavby - kolaudace 

30.9 2015 

Dodatek smlouvy o dílo na termín dokončení prací do 31.10. 2015 podepsán. 

Rozhodnutí vodoprávního úřadu pro předčasné užívání kanalizace nabylo 

právní moci 18.9. 2015 a od tohoto termínu je ČOV uvedena do zkušebního 

provozu po dobu 6 měsíců. 

27.10 2015 

Předání stavby proběhne 31.10. 2015 . 

Následně bude požádáno o kolaudační souhlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Různé 

- Odsouhlasena pamětní deska 
 

 
 

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto 

KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do 

následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí. 
 

                   Příští kontrolní den nebude – bude probíhat předání díla.            
 

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI 


