Záznam   z  kontrolního  dne  č. 3/2015   stavby

Podomí  kanalizace   a   ČOV    
 ze dne  4.3.  2015
Účastníci kontrolního dne:
·  dle prezenční listiny (originál založen u TD)  
 Kateřina Ševčíková 

starostka obce Podomí
Ing. Michal Pavelka 

Quantum, a.s.

Petr Horák


SWIETELSKY  s.r.o.

Vít Sobotka 


SWIETELSKY  s.r.o.
Petr Matějíček 

ENVI agentura
     Ing. Jaromír Handl                 
HANDL s.r.o.
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
Kanalizace – 
Stoka A2 – dokončena včetně veřejných částí přípojek
Stoka A4 – dokončena, včetně přípojek
Stoka A3 – dokončena včetně přípojek
Stoka A1 – provádí se od Š 1-1 po Š 1-6

Stoka  A - vyfrézovaný povrch komunikace krajské komunikace
ČOV

Sdružený objekt – zabetonování základové desky
Příjezdová cesta – navezení kameniva a recyklátu pro zpevnění
Přípojka vody pro ČOV - dokončena
B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Dnes zhotovitel předal upravený harmonogram stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace. Zhotovitel harmonogram zašle i v el.podobě.
C. Prostavěnost: 
K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.
D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním        

problémům stavby, nové úkoly:
	1.1
	ČOV

28.1  2015

Dokončuje se výkop jámy pro založení sdruženého objektu a je pokládána vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta bude umístněná mimo vozovku.
4.3  2015

Základová deska sdruženého objektu zabetonována, pokračuje armování stěn.
	

	1.2
	Domovní přípojky 
28.1  2015

Dokumentace domovních přípojek je postupně předávána v el. podobě zhotoviteli v prováděných úsecích tak, aby zhotovitel mohl průběžně provádět veřejné části domovních přípojek.

4.3  2015

Zhotovitel upozorňuje na skutečnost že některé veřejné části domovních přípojek jsou delší, neboť při osazování kontrolních šachtiček musí být dodržena ochranné pásma – zvláště plynu. 

Projektant vyspecifikuje tyto případy, kdy dochází k nárůstu délky přípojky a zhotovitel vystaví ZL. Dokumentace je dokončována a bude požádáno o společný územní souhlas na všechny domovní přípojky.
	T: 1.4  2015
Zodp.:

Ing. Slavík

	1.3
	Financování stavby

28.1  2015

Finančně platební kalendář měl by být schválen do konce měsíce února 2015.

4.3  2015

Finančně platební kalendář schválen.
	

	2.1
	Výkopy kanalizačních stok
28.1  2015

Zhotovitel upozornil na skutečnost, že při výkopech kanalizačních stok je větší výskyt hornin vyšších tříd 6 – 7, než jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. V některých úsecích je souvislá skála.  Zhotovitel přizve geotechnika k posouzení situace a zatřídění horniny. Tyto místa budou zdokumentovány a nafoceny. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.
4.3  2015

Zhotovitel předložil zprávu od firmy Geostar, spol. s r.o., která potvrzuje větší objemy vyšších tříd těžitelnosti (tř.5a tř.6) při výkopech na stoce A3. Zhotovitel připraví změnový list.
	T: 1.4  2015
Zodp.:

Vít Sobotka



	2.2
	Příjezdová komunikace ČOV

28.1  2015

Pláň po skrytí ornice pod příjezdovou komunikací k ČOV je velmi rozmočená a neodpovídá únosností danou v projektové dokumentaci. Zhotovitel taktéž přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.
4.3  2015

Příjezdová komunikace byla provizorně zpevněna pro navážení betonu a jízdu těžších mechanismů na staveniště ČOV. Ostatní záležitosti trvají – návrh na zpevnění atd.
	T: 1.4  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka

Vít Sobotka

	2.3
	Změnové listy

28.1  2015

Dále zhotovitel upozorňuje na čerpání vody ve výkopu vodovodní přípojky  k  ČOV (množství drenáží) a na podmínku správce toku na opravu čel mostku.

Zhotovitel na uvedené práce vystaví změnové listy a předloží je k odsouhlasení. Součástí ZL bude patřičná fotodokumentace. 

4.3  2015

Na zvýšené nároky na čerpání spodní vody bude vystaven ZL.

Dále vzhledem k podloží na stoce A bude změna z protlaků na překopy – taktéž bude vystaven ZL.
	T: 1.4  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka



	3.1
	Dopravní uzávěry

4.3  2015

V současné době je uzávěra na krajské komunikaci při provádění stoky A – uzávěra na semafory. Výkopy budou probíhat na dvou pracovních místech. U autobusové zastávky bude posunuto dopravní značení pro lepší objetí stojících autobusů. Objednatel požaduje zachovat vjezd do místní firmy Tauro a.s. (kamiony).
Při provádění stoky A1 v krajské komunikaci bude úplná uzavírka s objížďkou.
	T: 1.4  2015

Zodp.:

Ing. Pavelka

	2.4
	Různé

· Zhotovitel informoval že má zřízen zvláštní bankovní účet pro sdružení firem (Quantum – Swietelsky). Bude vyhotoven dodatek smlouvy o dílo a požádáno o změnu na SFŽP.

· Zhotovitel požaduje posunout termín dokončení stavby vzhledem k zajištění zkušebního provozu ČOV. Tato záležitost bude dále projednána.
· Provozovatelem ČOV bude objednatel.
	T: 1.4  2015
Zodp.:

Ing. Pavelka




V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.
Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD
                   Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 1. dubna 2015 v  9.00 hod 
na obecním úřadě Podomí.           
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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