

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Obec Podomí**  
 Sídlo: Podomí 89, 683 04 Drnovice  
 IČ: 00368709  
 DIČ:  
 Zastoupena: **Kateřina Ševčíková, DiS.** starostka obce  
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Kateřina Ševčíková, DiS.** starostka obce  
 Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jaromír Handl, technický dozor investora  
 Ing. Jaromír Koupán, autorský dozor  
**dále jen „objednatel“ na straně jedné**

a

Zhotovitel: **Společnost QUANTUM – SWIETELSKY - Podomí kanalizace a ČOV**  
 Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

Vedoucí společník a správce společnosti:

**QUANTUM, a.s.**  
 Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 681 01 Vyškov  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 2074  
 Zastoupený: p. Romanem Matiovským, předsedou představenstva  
 Oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Roman Matiovský, předseda představenstva  
 IČO: 25307762  
 DIČ: CZ25307762  
 Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 244198906/0300

Společník:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
 Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
 Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
 Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci  
 Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci  
 IČO: 48035599  
 DIČ: CZ48035599  
 Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Pavelka, autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb  
 Ing. Jan Kutač, autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavbyvedoucí  
 Ing. Radek Charvát, autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby

**dále jen „zhotovitel“ na straně druhé**

**I.**

Dne 22. 9. 2014 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: **Podomí kanalizace a ČOV** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Předmětem tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatku“) je změna termínu dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě:

## Článek II. Doba plnění

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Zahájení provádění: Předpokládaný termín zahájení stavby je 1.9.2014

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dle dohody bez vad a nedodělků od předání a převzetí staveniště, nejpozději do **31.10.2015** dle jednotlivých protokolů o předání a převzetí staveniště.

Termín zahájení zkušebního provozu ČOV je nejpozději 30.8.2015.

Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti výkazu výměr, bude tato do 14-ti dnů od Objednatelům předaného, vyjasněného technického řešení Zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7-ti dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty Objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

## II.


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Podomí dne 18.9.2015


Ve Vyškově dne .....

Obec Podomí  
objednatel


Společnost QUANTUM – SWIETELSKY – Podomí kanalizace a ČOV  
zhotovitel

  
p. Kateřina Ševčíková, DiS.  
starostka obce




  
p. Roman Matiovský  
předseda představenstva

 **QUANTUM, a.s.**  
Brněnská 212  
682 01 VYŠKOV  
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 666  
GSM: 724 703 979  
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762

  
Ing. Mirko Zeman  
na základě plné moci

 **SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
602 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

  
p. Pavel Bohunský, DiS.  
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL 

23-09-2015 