ZMENOVY LIST CiSLO: 05 - KRYCI LIST

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CIiSLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014

OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi

Podomi 89
683 04 Drnovice
IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV

Brnénska 122/212, Nouzka
682 01 Vyskov
IC:

Popis zmény:

Pri¢ina zmény:

Zména byla vyvolana z diivodu poskozeni stavajici Zivicného krytu ve vétdim rozsahu nez je piredpokladana
oprava po kanalizaci, stoky A3, A3.1, A4

Kdo zménu vyvolal:

Obec Podomi, Spole¢nost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV

Popis zmény — pisemny pozadavek na zménu:

Oprava Zziviéného krytu na stokach A3, A3.1, A4 ve vétich Sifkach nez predpokladala zadavaci projektova
dokumentace.

Seznam pfiloh Zménového listu:

Priloha 1: Zprava o povrchu vozovek na mistnich komunikacich v obci Podomi po vystavbé kanalizace -
Geostar, spol.s r.o.

Ptiloha 2: Fotodokumentace

Priloha 3: Polozkovy soupis praci — rozpocet, SO05.1 Stoka A3, A3.1, A4

Pfiloha 4: Technicka zprdva objekt SO05 Opravy mistnich komunikaci po vykopech (bod 1.3 Skladba
konstrukce vozovky) — Zaddni stavby

Piiloha 5: Stavebni denik, ¢ast A3, A3.1, A4

Priloha 6: Celkova situace, Stoka A3, A3.1, A4

Technické FeSeni zmény:

Technické feSeni zmény:
Zména vykazu vymeér, ocenéni u objektu: SO05.1 Stoka A3, A3.1, A4

Cenova kalkulace zmény:

Cenova kalkulace zmény: Zménovy list €. 05 — Polozkovy soupis praci - rozpocet

Dopad do smluvni ceny: Smluvni cena je podle ZL ¢.05 navy3ena o ¢astku: 1.096.631,87 K& bez DPH
Zména harmonogramu v disledku zmény projektu:

Vliv zmény na harmonogram: Zménovy list €. 05 nemd vliv na harmonogram.

Dopad do smluvniho terminu: Zménovy list ¢. 05 nema vliv na smluvni terminy.

Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke zméné projektu:

Stanovisko zpracovatele PD:
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasi se zménou projektu spocivajici ve zméné zatfidéni tidy
tézitelnosti hornin dle realného stavu popsaného ve zpravé geologa.

Datum podani

Termin vyjadieni \

Schvilil za dodavatele dila: Schvilil za objednatele
Ing. Michal Pavelka Katefina Seveikova, DiS
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ZMENOVY LIST CiSLO: 05 - POPIS ZMENY

STAVBA: Podomi kanalizace a COV
SMLOUVA CISLO ZE | Smlouva a obchodni podminky: Podomi kanalizace a COV
DNE: Ze dne: 22.9.2014
OBJEDNATEL / IC: Obec Podomi
Podomi 89

683 04 Drnovice

IC: 00368709

ZHOTOVITEL / IC: Spoleénost QUANTUM — SWIETELSKY — Podomi kanalizace a COV
Brnénska 122/212, Nouzka

682 01 Vyskov

IC:

Dohodnuté zmény:
Popis zmény:

Oprava ziviéného krytu na stokdch A3, A3.1, A4 ve vétdich Sitkach nez piedpokladala zadavaci projektova
dokumentace. Vyskyt dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach, a jejich
provedeni bylo nezbytné pro provedeni poZadovanych stavebnich praci. Dodate¢né stavebni prace nemohou byt
technicky nebo ekonomicky oddéleny od této vefejné zakdzky. Specifikace praci tj. odstranéni poskozenych zivic
odvoz na skladku, oprava a dopInéni podkladi, pokladka novych ziviénych vrstev. Rozsah zmén je popséan v piiloze
¢. 3. Odlivodneni zménového listu je popsano ve zpravé geologa v piiloze 1. Nové ocenéni je doloZeno v priloze €.
3.

Dopad do ceny:
Zvyseni ceny v K¢ o:

Bez DPH: 1.096.631,87
DPH: 230.292,70
Celkem: 1.326.924,57

Dopad do terminu

Bez vlivu na termin ukonceni stavby.

Jina ujednani:

Nejsou.

Vy3e oznadena smlouva, ve znéni piislu§nych dodatki se v pFislu¥nych ustanovenich méni nasledovné:

Cena v K¢ (bez DPH): Termin: Jina ujednani:
+1.096.631,87 31.8.2015 Nejsou
Zhotovitel: A % % Objednatel:
Dne: : Dne: 26.L. [ofl”
2 ; / /
Razitko, podpis: Razitko, podpis: ﬂ/(/( o -) oL /Z Lot [ (

Podpisem tohoto zm&nového listu se tento stava nedilnou sou¢dsti uvedené smlouvy jako jeji dodatek a strany toto berou
na védomi.
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